

Obec Jastrabie pri Michalovciach, č.53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach, IČO 00325252, Telefón +421 56 64 902 25, e-mail.: obecjastrabie@gmail.com

ODKANALIZOVANIE OBCÍ ČIERNA VODA – UH

Terajší projekt odkanalizovania obcí Čierna voda . Uh začal pôvodne ako odkanalizovanie obcí Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach a Iňačovce ešte v roku 2006. ČOV bola naplánovaná v obci Iňačovce a recipientom príjemcom odtokových vôd bola Čierna voda. Bol spracovaný zámer posúdenia vplyvu navrhovanej činnosti na životné prostredie (EIA).

K tomuto projektu sa v roku 2015 pridala aj obec Zemplínska Široká. Bola doplnená štúdia a prepracované posúdenie na životné prostredie.

Vzhľadom na sprísnenie podmienok pri výstavbe kanalizácie na životné prostredie, odbor životného prostredia na Okresnom úrade v Michalovciach polohu ČOV v Iňačovciach, vzhľadom na CHKO Senianske rybníky, zamietol v roku 2019.

Pokračovalo sa v dvoch alternatívach:

1. Obce Zemplínska Široká, Iňačovce, Čečehov a Jastrabie pri Michalovciach by boli odkanalizované do ČOV Michalovce. Obec Palín, Senné, Stretava a Stretavka by boli odkanalizované do ČOV Pavlovce nad Uhom
2. Pre nedostatočnú kapacitu obidvoch ČOV (Michalovce, Pavlovce nad Uhom) by bola vybudovaná ČOV v Palíne. *(najvýhodnejšia poloha k recipientu Laborec, pozemok bývalej čerpacej stanice bol v majetku Ministerstva poľnohospodárstva)* Do tejto ČOV v Palíne by boli odkanalizované obce Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, Senné, Stretava, Stretavka a Palín

Na alternatívu ČOV Palín bola spracovaná štúdia, bol spracovaný zámer posúdenia navrhovanej činnosti na životné prostredie. Alternatívu ČOV Palín sme sa na spoločných stretnutiach rozhodli zrealizovať cez „ŽLTÝ FIDIC“ alebo „NAPROJEKTUJ A POSTAV“. To znamená, že vo verejnom obstarávaní by bol vybraný zhotoviteľ projektovej dokumentácie a zároveň stavebného diela. Výhoda tohto projektu spočíva v tom, že zhotoviteľ projektovej dokumentácie zodpovedá za vyriešenie všetkých problémov spojených s výstavbou kanalizácie a tak sa obce vyhnú riziku vzniku naviac prác, ktoré by obec musela hradiť z vlastných zdrojov. Do jednaní bola zapojená VVS. Všetkých osem obcí sa podieľalo na vypracovaní projektovej štúdie a EIA rovnakým dielom z vlastných zdrojov. Na stretnutí starostov v 06/2021 bolo dohodnuté, že spoločná kancelária pre výstavbu kanalizácie bude v **Zemplínskej Širokej**.

Na pracovnom stretnutí s prednostkou Okresného úradu p. Margovou dňa 19.10.2021 za účasti generálneho riaditeľa VVS a.s. Košice Ing. Hrehu a riaditeľa odštepného závodu VVS Michalovce Ing. Červeňáka nám bolo oznámené, že nakoľko ČOV Pavlovce nad Uhom má dostatok voľných kapacít, môžu sa na ňu všetky obce – Čečehov, Jastrabie pri Michalovciach, Iňačovce, Zemplínska Široká, Senné, Palín, Stretavka a Stretava pripojiť.

Dňa 21.10.2021 sa všetci starostovia zúčastnili na jednaní v kancelárii VVS a.s. Košice u investičného riaditeľa Ing. Hezselyho. Bolo dohodnuté, že obce prepracujú doterajšiu projektovú dokumentáciu na nový stav. Zároveň dopracujú zámer posúdenia činnosti na životné prostredie. Vzhľadom na zmenu koncepcie, prepracovaná bola projektová dokumentácia v obciach Palín a Stretava, nakoľko zaustavenie odpadových je naplánované do ČOV Pavlovce nad Uhom. Takisto bola prepracovaná projektová dokumentácia v obci Senné, nakoľko pôvodný návrh uvažoval s umiestnením hlavných stokových potrubí po záhradách. S takýmto riešením nesúhlasila VVS, pretože pri tomto riešení nastáva problém s údržbou sietí /problém so vstupom na pozemok/. Po konzultácii s VVS bol vypracovaný definitívny návrh odsúhlasený s každým starostom. Bolo rozhodnuté, že riešením pre všetky obce bude gravitačná kanalizácia s potrebným počtom Prečerpávacích staníc. Medzi jednotlivými obcami bude vybudovaná tlaková kanalizácia.

Dňa 10.6.2022 bolo vykonané verejné obstarávanie na zhotoviteľa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na úrovni realizačnej dokumentácie. Dňa 27.6.2022 boli vyhlásené výsledky súťaže. Víťazom súťaže sa stala firma firma Enviroline s.r.o. Košice. S touto firmou Združenie obcí Čierna voda – Uh uzatvorilo zmluvu o dielo dňa **26.7.2022**. Realizácia prebehne v štyroch etapách.

1. Etapa – Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie
2. Etapa – Zabezpečenie vyjadrení jednotlivých organizácií k projektovej dokumentácii
3. Etapa – Spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s výkazom výmer
4. Etapa – Zabezpečenie súhlasov jednotlivých organizácií a vydanie stavebného povolenia.

-Všetky štyri etapy by mali trvať 10 mesiacov od podpísania zmluvy

Združenie obcí Čierna voda – Uh začalo spolupracovať s VVS. Výsledkom tejto spolupráce by mala byť zmluva o vytvorení zdužených finančných prostriedkov a ďalšej spolupráce nie len pri zhotovení Projektovej dokumentácie, ale aj výstavbe kanalizácie. Predpokladaná hodnota diela „ Odkanalizovanie obcí Čierna voda - Uh“ je 20 mil. eur. Spoluúčasť oprávnených odberateľov /jednotlivých obcí/ je 5%, čo predstavuje čiastku 1 milión eur. Prostriedky na výstavbu kanalizácie sa budú musieť získať z eurofondov, ale prostriedky na spoluúčasť vo výške 1 milión eur si budú musieť jednotlivé obce zabezpečiť sami, alebo v spolupráci s VVS. Preto bude veľmi dôležité spolupracovať s VVS pri našich ďalších krokoch.

V Zemplínskej Širokej dňa 26.7.2022