ZMLUVA O DIELO

je uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni zékona ¢. 343/2015Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zak.c.
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, zak. ¢. 50/1976 Z.z. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (Stavebny zdkon) v zneni neskorsich predpisov.

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zhotovitel:

Sidlo:

Zapisany v:

Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Jastrabie pri Michalovciach

¢. 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach
Jan Zdinak

00325252

Prima Banka Slovensko, a.s.

SK54 5600 0000 0042 2563 0001

ICL s.r.o.

Prof. Hlavacda 1, 071 01 Michalovce
okresny sud Kosice |, ¢islo vliozky 43733/V
Ladislav Cizmar, konatel spolo¢nosti

Ladislav Cizmar

Ladislav Cizmar

51670 364

2120758 079

SK2120 758 079

Slovenska sporitelfia a.s.

SK88 0900 0000 0051 4465 3767

Preambula

1. Zhotovitel je Gspesnym uchadzaéom verejnej sutaZe — Stavebné prace , Rekonstrukcia cesty,
Jastrabie pri Michalovciach”.

2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sttaze.

I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) Rekonstrukcia
cesty, Jastrabie pri Michalovciach podla Projektovej dokumentdcie a Vykazu vymer a taktiez
zavazok Zhotovitela dodat Objedndvatelovi vietky stym <suvisiace doklady, tykajlce sa
realizacie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k uspesnému kolaudaénému
konaniu stavby.

2. Zhotovitel sa zavézuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
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dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoistve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu znadme technické a kvalitativhe podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

Tato zmluva je uzavretad jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva a cely proces
verejného obstardvania podlieha schvalovaciemu procesu a je podmienené jej schvalenim
Poskytovatefom NFP. Tato zmluva nadobuda G¢innost po splneni odkladacej podmienky, ktora
spociva v tom Ze ddjde k schvaleniu procesu verejného obstaravania.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstaravania a v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov a predstavuje bez DPH 173 450,00 €, DPH predstavuje sumu 34 690,00 €
a cena predmetu zmluvy s DPH, ktori sa objednavatel zavdzuje zhotovitelovi uhradit
predstavuje sumu 208 140,00 €. Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je
zdvazna pre obidve zmluvné strany. V tejto cene st zahrnuté a zohladnené vietky vynaloZené
naklady zhotovitela priamo suvisiace s realizaciou projektu. Cena je kone¢na a nie je mozné ju
menit.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnuta cenu.

Fakturovat je moZné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesacnych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objednavatefom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné prace. Splatnost faktury je do 60
kalenddrnych dni odo diia dorucenia faktiry objedndavatelovi a to po protokoldrnom prevzati
stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu priloZené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade zatne nova
lehota splatnosti plynut po doruceni opravenej alebo doplnenej faktary Objednavatelovi.
Faktura musi obsahovat aj Identifikator Ziadosti o NFP a ndzov projektu. Ak predavajtci
neuvedie vo faktare ktorykolvek poZadovany tdaj je to dovod na vratenie faktiry bez jej
uhradenia abez nasledkov zomedkania. Novd lehota splatnosti zacne plynat ai po
preukdazatefnom doruceni novej faktlry do sidla Objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze bude bez naroku na uUroky z omeskania respektovat podmienky
poskytovania finan¢nych prostriedkov Objednavatelovi (prijimatefovi NFP) systémom
dohodnutym v zmysle zmluvy o poskytnuti NFP.

-
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1.
Cas a miesto plnenia

Projekt bude realizovany v K. (. Obec Jastrabie pri Michalovciach.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet obstaravania do 180 kalendarnych dni od prevzatia
staveniska.

Casovy harmonogram vypracovany zhotovitefom v rdmci verejného obstardvania bude do 10
dni od Gcinnosti zmluvy Zhotovitelom aktualizovany a po vzajomnom odsuhlaseni oboma
zmluvnymi stranami bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

DodrZiavanie terminu podfa bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade, Ze zhotovitel meskd s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov
nie na strane Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$sej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat
nahradu skody, pricom Zmluva zostava v platnosti. Objedndavatel urci Zhotovitelovi primerany,
dodatocny ¢as plnenia Zmluvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty
uplatni sankcie.

V pripade ak pocas realizacie diela déjde k udalostiam, ktoré znemoZnia vykonat dielo v sulade
s technickou spravou, projektovou dokumentaciou a cenovou ponukou je Zhotovitel povinny
prace na diele zastavit a na tieto skuto¢nosti pisomne upozornit objednavatela hned ako ich
zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych dni rozhodnut o sposobe daldieho
postupu pri vykonavani diela.

Iv.
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzdjomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnuit si vzajomnu sucinnost nevyhnutnu pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Préva a povinnosti Objedndvatela

a) Objednavatel je oprdvneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, e Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstipit od Zmluvy.

b) Objedndvatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitelfa o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne pinit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v pldnovanom
termine. *

d) Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitelovi cenu dohodnuti v €l. 11., bod 1.

e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej sprave, projektovej dokumentacii a prilozenému
rozpoCtu mdze nariadit len Objednavatel a to pisomnou formou.
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3

Préva a povinnosti Zhotovitela

a)

b)

c)

d)

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpeit Cinnost potrebnu na zabezpeclenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom
subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela v Prilohe €.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel
je opravneny zmenit subdodéavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom
Objedndavatela. Ziadost o zmenu subdodédvatela pisomne predkladd Zhotovitel
Objednavatelovi minimdlne 5 pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny
subdodavatela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat aktudlne Gdaje o svojich
subdodavateloch, Udaje o osobdch opravnenych konat za subdodévatelov v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, Udaje o predmete subdodévky a
podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto informacie uvddza Zhotovitel v
Prilohe ¢.3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat od subdodavatelov
poskytovanie aktudlnych udajov podla predchadzajicej vety a je povinny bezodkladne
poskytovat aktualizované (daje Objedndvatelovi. Ak Zhotovitel hodld zmenit
subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objedndavatelovi vietky udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového
subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pdvodného subdoddvatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny plInit vSetky povinnosti podla zékona o verejnom obstardvani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o.i. zdkon €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zaznam v
registri partnerov verejného sektora,

ii. zabezpelit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kazdého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy,

iii. oznamovat Objednévatelovi aktualne Gdaje o svojich subdodavateloch, udaje
o osobach opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu podfa zakona o
verejnom obstaravani, udaje o predmete subdodévky a podiele subdoddvatela
na plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodévatelia spifiali podmienky U¢asti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdoddvatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
pévodného subdoddvatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodévatel musi byt opravneny doddvat tovar, poskytovat sluzby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

Zhotovitel je povinny uzavriet poistenie zodpovednosti za $kodu platné pocas celej doby
realizacie diela a to najneskor v den prevzatia staveniska. Vyska poistenia je minimadlne v
hodnote ceny diela s DPH podla bodu 11.1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoZiarne opatrenia, vyplyvajlce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska aZ do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik a fotodokumentéciu prac. Do
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f)

h)

i)

k)

m)

n)

tohto bude zapisovat podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik
bude uloZeny u Stavbyvediceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej
opravneny robit zapisy zastupca objedndvatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor.
Cestou stavebného dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.
Zmluvné strany povaZzuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznikd Zhotovitefovi povinnost predkladat stavebny dennik Objedndvatelovi a
taktieZ vznikd Objednavatefovi povinnost reagovat pisomne formou zdpisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predloZit Stavebnému dozoru a Autorskému dozoru na schvélenie
vzorky materialov, vyrobkov, vybavenie a iné naleZitosti tvoriace predmet stavby, ktoré
nie su vyslovne 3pecifikované v technickej sprave a projektovej dokumentacii ako aj na
poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materialov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobam a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykonava Zhotovitel, bez
ohladu na to ¢i tieto boli vykondvané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi 3.
osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, Ze aktkolvek nim spésobend,
alebo zapritinent $kodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do pbévodného stavu, alebo zaplati nahradu Skody v plnej vy3ke. Nahradu 3kody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpocitat z ¢iastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpecovat kontrolné
skusky pouzitych materidlov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
¢asti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skuskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budu vykondvané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat vietky pokyny Objednavatela a konat presne a dosledne
podlfa jeho pokynov. Toto plati pre vietky zdleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel' mbZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma poZadovanu kvalifikaciu, ktory
vykonava potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostatoéne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov a# po ich prevzatie Objednavatefom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objednavatela. _

V pripadoch, v ktorych sa dd nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuctovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupésobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatriovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni. .

Zhotovitel ma pravo vyvodzovat néroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonadvani diela len vtedy, ked zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objednavatelovi.
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o)

p)

q)

r)

t)

v)

w)

Ak je mozné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objednavatelom zacne, pripadne ukondi
realizaciu diela predasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrZiavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na doddvku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beinej udribe zarufend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poZiarna bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochrana
zdravia a Zivotného prostredia, bezpecnost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavéazuje, Zze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomécky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpocet vo faktire — dafiovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kaZzdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednavatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutoéneniu skisky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamZite vypovedat a trvale
zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitela. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,-
€ za kaidy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V pripade, Ze
pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodrZiavaju
hygienické navyky a hrubo porusuju pravidld medziludského spravania sa, je Objednavatel
v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny poZadovat u Zhotovitela jednorazovu
zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kaZdé zistenie.

Stavebny dozor objedndvatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerudit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutefny a ak je ohrozena
bezpeénost uskutoéfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujtcich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne $kody.

Zhotovitel' sa zavazuje, e jeho pracovnici budu nosit oblecenie zretefne oznalené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehfad o fudoch pohybujtcich sa v rdmci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznafeného pracovnika ma zdstupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

Zhotovitel je povinny zu&astfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednéavatefom,
s Gcastou Stavbyveduceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

Po skonéeni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podfa pokynov Objedndvatela a to v lehote najneskér do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dria odstipenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tuto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatefom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvn( pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak posledny deri lehoty, ur€eny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny der pracovného volna alebo pracovného pokoja, presuva sa
povinnost na predchdadzajuci pracovny den.
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x) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoctu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kaZzdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Socialny aspekt

Zhotovitel' je povinny pocas doby realizacie stavebnych prac zamestnat’ podl'a zékona c.
311/2001 Z. z. (Zékonnik prace) minimalne dve osoby, spifiajice kumulativne nasledovné
predpoklady:

a) patria k marginalizovanej romskej komunite, a zaroven
b) st nezamestnané, pri¢om uprednostnené budu dlhodobo nezamestnané osoby.

Objednavatel sa zavizuje poskytnut’ zhotovitel'ovi si¢innost’ pri hl'adani vhodnych uchadzacov
o0 zamestnanie spifiajucich kumulativne predpoklady podl'a pism. a) a b) vyssie, spo¢ivajicu v
predloZeni zoznamu osob, ktoré tieto predpoklady spinaji. Splnenie predpokladov uchadzaémi
o zamestnanie podl'a pism. a) a b) vys$die sa preukaze Cestnym vyhlasenim uchadzaca o
zamestnanie o tom, ze patri k marginalizovanej romskej komunite (podmienka podl'a pism. a)
vyssSie) a relevantnym potvrdenim, ktorym sa preukaze, ze uchadza¢ o zamestnanie je
nezamestnany napr. potvrdenie prisludného uradu prace o zaradeni uchadzaca do evidencie
uchadzatov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnanych (podmienka podl'a
pism. b) vysiie). Ak Zhotovitel' nevyberie zo zoznamu o0sdb predlozeného Objednavatel'om
vhodného uchadzata o zamestnanie, je Zhotovitel' opravneny zamestnat’ iné osoby spinajiice
kumulativne predpoklady podla pism. a) a b) vyssie.

Zhotovitel' preukdze Objednéavatel'ovi splnenie povinnosti zamestnat' minimalne dve osoby,
spinajuce predpoklady podl'a pism. a) a b) vyssie, a to predloZenim dokumentov preukazujucich
jej splnenie (napr. pracovna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane cestnych
prehlaseni uchadzatov o zamestnanie, potvrdenia z prislusného uradu préace, suhlasov
uchadzacov o zamestnanie so spracovanim osobnych udajov a pod.).

VL.
Zaruka

1. Zarucna doba zacina plynat diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, svynimkou casti diela, kde dodavatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratsiu
zaruént dobu. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi
tychto casti, najmenej vSak 24 mesiacov. Zaruka na vietky prvky a technologické zariadenia sa
poskytuje len za podmienky, Ze Objedndvatel si spini povinnosti vyplyvajuce zo zaruénych listov,
navodov na pouZitie, navodov na tdrzbu a servis a/alebo z pristusnych technickych Specifikacii.

Z. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Zze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo
pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na néklady Zhotovitela v lehote
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dohodnutej s Objednévatefom, najneskér viak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dria pisomnej reklamacie vady Objednavatefom Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:
a. neodstrani vady diela v dohodnutom termine podla bodu 2. tohto €ldnku alebo;
b. nepristtpi k odstrafiovaniu véd diela v termine poZzadovanom Objednavatelom,
najneskér vak do 3 (slovom: troch) kalenddrnych dni alebo;
c. neodstrani vady Diela spravne;
Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela naroky uvedené v bode 4 tohto &lanku.

V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 3 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je
oprdvneny:
a. poZadovat od Zhotovitela zniZenie Ceny Diela alebo;
b. odstranit vady Diela sam a to na naklady Zhotovitela alebo;
c. zabezpedit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.
Prava Objednavatela vyplyvajuce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

Nahradu nakladov podla bodov 3 a 4 tohto ¢lanku Objednavatel vykona zaslanim listu
zhotovitelovi s priloZenim faktary za vynaloZené ndklady v zmysle bodov 3 a 4 tohto ¢lanku,
pricom je Zhotovitel povinny zaplatit uvedené naklady do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych
dni od dorucenia listu Zhotovitelovi.

Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako aj
v zarucnej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spésobené chybnym zaobchadzanim s
dielom Objednévatelom po prevzati diela.

Objedndvatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitefovi.

Zaruénda doba neplynie po dobu, po ktorti Objednavatel neméze dielo uzivat pre jeho vady, za
ktoré zodpovedd Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaru¢nd doba.

VII. ,
Osobitné ustanovenia

Objednavatel preukazatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukdzatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na vlastné
riziko, zodpovedé za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit sa
ustanoveniamitejto zmluvy a platnymi véeobecno-zavaznymi predpismi a technickymi normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpecnost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, ze Zhotovitel nemoze plnit zavazky zmluvy a ukonéenie realizacie stavebnych préc
podfa &l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prdc zabezpecovat ich kontrolu.
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Ak Objednéavatel zisti, e Zhotovitel vykondva stavebné prace v rozpore so svojimi povinnostami,
je Objednavatel opravneny doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vzniknuté chyby.
Objednévatel pre ucely vykonu kontroly podfa predchddzajucej vety vstupuje na pracovisko
Zhotovitela zésadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis, ktory tvori stcast
dokumentacie k predmetu zmluvy.

Objednavatel je opravneny pri hrubom porudeni povinnosti Zhotovitel okamzZite zastavit vykon
dodévania sluzby, nariadit Zhotovitefovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objedndvatela, iné zloZky 3tatnych organov
(in3pektorat prace, urad Zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy €.2 - Harmonogram
préc.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelfom na realizaciu stavebnych prac, taktiez ak pri realizacii stavebnych prac
zisti skryté prekazky, znemoZznujlce realizovanie stavebnych prac dohodnutym spésobom, je
Zhotovitel povinny oznamit to bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy spdsobi vlastnym priinenim Skodu na majetku
Objednavatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutd $kodu nahradi v pinej vyske.

VIII.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo casovom
Harmonograme prac alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a vasnym
protokolarnym odovzdanim diela ma Objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 500,- EUR za kaidy aj zacaty tyZder omeskania.

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a vcasnym odstranenim vad a nedorobkov
oznamenych Objednavatefom pocas realizacie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani a
prevzati diela alebo zistenych v zéruénej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednavatelovi
zmluvnl pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zalaty den omeskania az do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vyske 500,- € za kazdy aj zacaty deri omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiainého zavazku akéhokolvek druhu
o viac ako 60 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na urok z omeskania vo
vyske 0,1% z dlhovanej Ciastky za kazdy deri omeskania.

Zmluvnymi pokutami dohodnutymi v tejto zmluve nie je dotknuty narok zmluvnych strdn na
nahradu Skody v plnom rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povaZujl za primerané.

-

IX.
Odstupenie od zmluvy
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Objednévatel méze odstupit alebo Ciastoéne odstupit od tejto zmluvy o dielo alebo odobrat
Zhotovitelovi ¢ast prac a vykonov tvoriacich predmet tejto zmluvy a nechat ich realizovat tretimi
osobami na néklady Zhotovitefa bez ohladu na jednotkové ceny uréené v Prilohe €. 1
z nasledovnych dévodov na strane Zhotovitela, ktoré sa povaZuju za podstatné porusenie tejto
zmluvy:
a. Ak Zhotovitel neodévodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeskava s nastupom a
zacatim prac a dodavok podla tejto zmluvy o viac ako 10 (desat) dni.
b. Ak Zhotovitel nezhotovuje predmet plnenia v poZadovanej kvalite a v sulade s touto
zmluvou
c. Ak Zhotovitel je vomeskani splnenim terminov uvedenych v ¢asovom
Harmonograme préc o viac ako 10 (desat) dni.
d. Akvzhladom na hospodarsku situdciu alebo postup Zhotovitela je nepravdepodobné,
Ze Zhotovitel dodrzi terminy plnenia podia tejto zmluvy.
e. Ak bol na majetok Zhotovitela vyhlaseny konkurz alebo ak bol podany navrh na
vyhlasenie konkurzu alebo ak sa voci Zhotovitelovi vedie exekucné konanie
f. Ak dochadza k zmenam pravnej formy Zhotovitela alebo ku zmene vlastnickych
vztahov Zhotovitela

V pripade odstupenia Objednévatela od tejto zmluvy alebo v pripade odobratia asti prac a
vykonov, tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto ¢ldnku zmluvy méd Objednavatel
v dbsledku podstatného porusenia tejto zmluvy Zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10% zceny diela bez DPH. Zhotovitel je dalej povinny nahradit Skodu a
preukazatelné zvy$ené naklady, ktoré vznikni Objednévatelovi prediZenim lehoty realizacie
stavby a naklady vzniknuté odstupenim alebo odobratim casti vykonov Zhotovitefovi a
naslednym zadanim realizacie diela inému Zhotovitefovi (bez ohfadu na jednotkové ceny
zhotovitela) a preukdzatelne zvySené naklady, ktoré vznikli Objednavatelovi v savislosti s
doteraj$ou ¢innostou Zhotovitela na stavbe a v désledku odstranovania vad jeho plnenia.
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknuty narok Objedndvatelfa na ndhradu Skody v plnom
rozsahu, a to aj keby tato presahovala vysku zmluvnej pokuty.

Objednavatel mda pravo bez akychkofvek sankcii odstupit od zmluvy s
dodavatelom/zhotoviteflom v pripade, kedy eSte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi
Ziadatefom/prijimateflom a dodavatelom/zhotovitefom a wvysledky kontroly poskytovatela
neumoZiuju financovanie vydavkov vzniknutych z tohto obstaravania.

X.
Ochrana a zabezpecenie dovernych informacii

V stvislosti s dovernymi informaciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda zmluvna
strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni platnosti tejto
zmluvy uchovdvat a zabezpecovat utajenie a dovernost akychkolvek informacii oznacenych za
doverné anebude takéto informéacie reprodukovat ani poskytovat tretim stranam bez
predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym sp6sobom, ako na
naplnenie tGcelu tejto Zmluvy.
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10.

Xl.
Kontrola

Zhotovitel ma povinnost strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho s
dodédvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykolvek pocas platnosti a u¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut
im vsetku potrebnt stéinnost.

XIl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitel'nymi prilohami tejto zmluvy su:
Priloha €. 1: Cenova a technicka Specifikacia pontikaného rieSenia - Vykaz vymer
Priloha €. 2: Harmonogram prac v ¢leneni na jednotlivé ¢innosti

Priloha €. 3: Zoznam subdodavatelov
Zmluva sa uzatvara na dobu urcitu, a to do ¢asu splnenia vietkych zavazkov z nej vyplyvajucich.

Zmeny a doplnky zmluvy mozu byt uskutoénené len formou pisomného dodatku uzavretého na
zdklade vzajomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, déleZitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Objednavatel je v zmysle zakona ¢.211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe kinformaciam
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon o slobode informacii) povinny zverejriovat
informacie, ktoré sa ziskali za verejné financie.

Prava a povinnosti zmluvnych stran vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika zakon 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov a ostatnych vieobecne
zavdaznych pravnych predpisov  platnych v Slovenskej republike. Pripadné spory
a nedorozumenia, ktoré vznikni zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snaiit riesit predovietkym
formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, 7e sa zmluvné strany nedohodn,
budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto zmluvy bud( rieSené
prislusnymi slovenskymi sidmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i spésobu ich konania za zmluvnt stranu, bankového spojenia a Cisla U¢tu, oznami strana, ktorej
sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej strane
a to bez zbytocného odkladu, inak povinnd zmluvna strana zodpoveda za vsetky Skody z toho
vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechddzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovenad v piatich rovnopisoch ako original. Z ktorych Objednavatel obdrzi tri
a Zhotovitel dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasujd, Ze zmluva bola uzatvorena slobodne, vaine, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za napadne nevyhodnych podmienok.
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11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitand, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnorucne podpisali.

za Zhotovitela

v Michalovciach dna .70 0L AT

ICL s.ro.

Prof.HIgvééa 1, 071 01 Michalovce
. IC0O: 51 670 364
IC DPH: SK212075807¢9

Ladislav Cizmar

konatel

za Objednavatela
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KRYCIi LIST ROZPOCTU

Nazov stavby IRekonétrukcia cesty, Jastrabie pri Michalovciach JKSO
SO 01 - Cesta ECO
Miesto Jastrabie pri Michalovciach
ICo IC DPH
Objednavatel Obec Jastrabie pri Michalovciach 00325252
Projektant
Zhotovitel ICL s.r.o., Michalovce 51670364 2120758079
Spracoval
Rozpocet &islo Dria Poloziek CPV
| | | : CPA
Merné a ucelové jednotky
Pocet Naklady / 1 m.j. Pocet Naklady / 1 m.j. Potet Naklady / 1 m.j.

Rozpocétové naklady v EUR

A Zakladné rozp. naklady

B Doplnkové naklady

C Vedrajsie rozpoétové naklady

1 |HSV Dodavky 138 146,21 | 8 |Prace nadtas 13 GZS 0,00
2 Montaz 35 303,79 | 9 |Bez pevnej podl. 14 Projektové prace 0,00
3 PSV Dodavky 0,00 |10 |Kultirna pamiatka 15 Stazené podmienky 0,00
4 'Montaz 0,00 |11 16 Vplyv prostredia 0,00
5 "M" |Dodavky 0,00 17 Iné VRN 0,00
6 Montaz 0,00 18 VRN z rozpottu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 173 450,00 |12 /DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00 |21 Kompl. ginnost 0,00 |22 Ostatné naklady 0,00
Projektant D  Celkové naklady
23 Suket7, 12, 19-22 173 450,00
Détunya podpis Petiatka i—aij\\ 24‘DF’H 20,00 % z 173 450,00 34 690,00
Objednavatel o M TN
- / & NPT A 25 Cena s DPH (r. 23-24) 208 140,00
B B [ X e ?"
- !3 ‘ol = E Pripoéty a odpoéty
e - - | ripocty a odpo
Daniria adpis A, $ « 02 L Pet s, ,;/f
Zhotovitel' x4 gpzz : % 26 Dodavky objednavatela 0,00
- vy - 150-3-6. u
o _~Prof Hlava¢a 1, 071701 Michalovece |27 Kizavé dolozka 0,00
- . 1CO: 51 670 364 i
ﬂ&iaﬁg’H: SK2120758079 28 Zvyhodnenie 0,00

Datum.apoapis ;’ o
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Rekapitulacia objektov stavby

Stavba: Rekonstrukcia cesty, Jastrabie pri Michalovciach

Objednavatel: Obec Jastrabie pri Michalovciach

Zhotovitel: ICL s.r.o., Michalovce

Miesto: Jastrabie pri Michalovciach

Kod Zakazka Cena bez DPH DPH Cenas DPH Ostatné ZRN

Rekonstrukcia cesty, Jastrabie pri Michalovciach 173 450,00 34 690,00 208 140,00 0,00 173 450,00

SO 01 Cesta 173 450,00 34 690,00 208 140,00 0,00 173 450,00
Celkom 173450,00 34690,00 208 140,00 0,00 173 450,00
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ROZPOCET

Stavba: Rekonstrukcia cesty, Jastrabie pri Michalovciach
Objekt: SO 01 - Cesta

Objednavatel: Jastrabie pri Michalovciach
Zhotovitel: ICL s.r.o. Michalovce Spracoval:
Miesto: Jastrabie pri Michalovciach Datum:
& | Kod polozky Popis MJ Mc'::;r " dﬁ:&iva Cena celkom
HSV Prace a dodavky HSV 173 450,00
1 Zemné prace 320,65
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do
1 1113152110 500 m2, pruh §. do 0,5 m, hr. do 30 mm 0,076t m2 55,000 5,83 320,65
5 Komunikacie 161 363,91
Podklad z asfaltového betonu AC 16 P s rozprestretim a
2 |565131111.8 zhutnenim v pruhu §. do 3 m, po zhutneni hr. 50 mm m2 5 783,200 12,22 70 670,70
Spevnenie krajnic,komunikacii pre pesich Strkopieskom
3 1569231111 alebo kamenivom tazenym,hr.100 mm m2 1 100,200 3,43 3773,69
Vyrovnanie povrchu s rozprestr. hmét a zhutnenim krytov
4 |572713111 asfaltovou zmesou pre koberec otvoreny t 14,200 89,46 1270,33
Postrek ziviény infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu
5 (573111115 cestného v mnozstve 2,50 kg/m2 m2 5 783,200 1,31 7 575,99
Asfaltovy betdn vrstva obrusna AC 11 O v pruhu $.do 3 m z
6 577144211 nemodifik. asfaltu tr. |, po zhutneni hr. 50 mm m2 5 783,200 13,50 78 073,20
9 Ostatné konstrukcie a prace-buaranie 8718,41
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
7 1919735111 do 50 mm m 45,000 3,12 140,40
Otistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového,
8 1938908411 beténového alebo dlazdeného saponatovym roztokom m2 5 783,200 0,30 1734,96
Odstranenie blata, prachu alebo hlineného nanosu, z
9 (938909311 povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. m2 5 783,200 0,03 173,50
Odstranenie nanosu na krajniciach priem. hr. nad 50 do 100
10 |938909611.S mm, -0,12600t : m2 962,400 0,95 914,28
11 |979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 125,442 13,89 1742,39
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal3i 1
12 (979081121 km t 1 756,188 0,44 772,72
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10
13 1979082111 m f 125,442 10,82 1357,28
14 |979082121 Poplatok za uskladnenie TKO t 125,442 15,01 1 882,88
99 Presun hmoét HSV 3 047,03
Presun hmot pre pozemnu komunikaciu a letisko s krytom
15 1998225111 asfaltovym akejkolvek dizky objektu t 1 570,632 1,94 3047,03
Celkom 173 450,00

" ICL s-ro.

Prof Hlavaca 1,071 01 Michalovce
O: 51 670 364
|& DPH: SK2120758079

1C
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HARMONOGRAM - Rekonstrukcia cesty, Jastrabie pri Michalovciach

ICL s.ro.

Rok 2022
i Mesiac 1
C. obj. Nazov objektu
Tyiden 3 4
SO 01 Rekonstrukcia cesty

Frezovanie asfaltového krytu

Vycistenie komunikacie od necistot

Aplikacia Ziviéného postreku z asfaltu

PoloZenie bitumenovej zmesi AC16 hr.50mm

PoloZenie bitumenovej zmesi AC11 hr.50mm

Spevnenie krajnic vozovky

Prace zapoénu dio podpisu prevzatia staveniska

Poznamka:

Tento harmonogram vystavby nezohladriuje klimaticke pomery.
Harmonogram sa posuva o dni, po¢as ktorych nie je moZne
realizovat' stavebné prace.

ICL s.ro.

Prof.ngvéE.a 1, 071 01 Michalovce
1IC0: 51 670 364
1€ DPH: SK2120758079

- Laaislav Cizmar, konatel



Priloha €. 5 k Vyzve na predkladanie ponuk

Informacie o subdodavateloch

Verejny obstaravatel: Obec Jastrabie pri Michalovciach, ¢. 53, 072 11 Jastrabie pri Michalovciach
Zakazka: Stavebné préace ,Rekonstrukcia cesty, Jastrabie pri Michalovciach”

Uchadzac:

Adresa sidla, miesta podnikania alebo pobytu:

Zoznam subdodavatelov:

ICL s.r.o.

Prof. Hlavaca 1, 071 01 Michalovce

Subdodévatel’ (obchodné meno, sidlo, I(:’O)

Prica urfend pre subdodivatel’a

% podiel subdoddvky na
celkovych ndkladoch stavby

V ¢ase podpisu zmluvy nie su
Zznami ziadny subdodavatelia 00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

00,0%

Prijimatel poZaduje, aby uchadzaé vo svojej ponuke uviedol podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatelom, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok. Dokument obsahujuci
tieto informdacie sa stane prilohou zmluvy, ktord verejny obstaravatel uzavrie s uspeSnym
uchadzacom.

ZéroveR musi kazdy uchadzatom navrhovany subdodavatel spiiiat podmienky G&asti stanovené vo
Vyzve na predkladanie ponuk, ktoré preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zékazky, ktord ma
ako subdodavatel plnit. U subdodavatela nesmu existovat dévody na vylucenie podla zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v§ 40 ods.6 pism.
a) az h) a §40 ods. 7. Doklady a informacie preukazujice splnenie podmienok ucasti tykajuceho
osobného postavenia jeho subdodavatelov predklada uchadzac vo svojej ponuke.

Prijimatel poZaduje aby uspe3ny uchadza¢ najneskdr v ¢ase uzatvarania zmluvy, uviedol v tejto
zmluve udaje o vSetkych znamych subdodévateloch, udaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Tieto informacie sa
neuvadzaju o dodavatelovi tovaru. '

f 7 AA 5 A

/ 21 5
Datum: 77 7 AL

ICL s.ro.

Prof Hlavaca 1, 071 01 Michalovce : - -
_ ICO: 51 670 364
IC DPH: SK2120758079 - S
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nodpis
otlac¢ok peciatky uchadzaca {meno, priezvisko, funkcia Statutarneho
zastupcu uchadzaca opravneného
konat v zavazkovych vztahoch)
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